

Abschied der Rechnungsprüfungskommission Russikon

Bauabrechnung Sunneberg 2

Gestützt auf das Ausführungsprojekt „Gesamtsanierung Schulhaus Sunneberg 2“ des Ingenieurbüros BBS Ingenieure AG, Winterthur ersucht der Gemeinderat um Genehmigung der vorliegenden Bauabrechnung von CHF 4'402'594.45 zulasten der Investitionsrechnung.

Die Bauabrechnung setzt sich wie folgt zusammen:

Bruttokredit Gesamtsanierung Schulhaus Sunneberg 2	CHF 4'270'000.00
Zusatzkredit "Photovoltaikanlage"	<u>CHF 90'000.00</u>
Total bewilligter Kredit	CHF 4'360'000.00
Mehrkosten	CHF 42'594.45
Gesamtaufwand brutto	CHF 4'402'594.45
Subventionen	CHF 160'405.00

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Geschäft geprüft und empfiehlt Zurückweisung der Bauabrechnung.

Begründung: In der Bauabrechnung fehlt die Teuerungsbereinigung gemäss Urnenabstimmung vom 22. September 2013 und die Einberechnung der Zusatzkredite gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 12. Dezember 2014 im Gesamtbetrag von 179'000.00 inkl. MwSt.

Die Bauabrechnung ist nochmals zu überarbeiten und der Gemeindeversammlung nochmals vorzulegen.

Rechnungsprüfungskommission Russikon

Der Präsident:

Der Aktuar:



Michael Ernst



Paul Meier

Russikon, 08.11.2018